

财富自由指南灯

双人分工与 workflow 协作方案

赛事	版本	日期
2026届科大讯飞星火杯 大模型应用创新赛	团队分工方案 V1.0	2026年7月29日

核心结论

采用“项目负责人加 workflow 负责人”的主责分工。队长统一产品规则、验收和参赛材料，队员负责把确认后的方案落到讯飞星辰 workflow，两人共同完成用户测试、演示和彩排。

当前事实

项目已有一版讯飞星辰指令型智能体草稿，已经完成完整输入、缺失输入和风险输入三类首轮测试。当前版本保持未发布。团队计划将作品升级为 workflow 智能体，workflow 升级仍处于设计阶段。

作品面向大学生数码产品、课程、旅行和游戏充值等大额消费场景。系统把计划支出换算为自由天数，比较现在购买、延后购买和降低预算或寻找替代品三种选择，输出灯号建议和一个当天可执行动作。

分工原则

两人都可以参与产品、平台和材料工作，因此采用主责加复核。每条责任链只设一名最终负责人，另一人负责复核和补位。产品规则、平台配置、测试结果和参赛材料需要保持同一版本口径。

角色与职责

队长 项目负责人

- 确定目标用户、场景边界、功能取舍和最终验收标准。
- 确认 workflow 总体结构、输入字段、计算口径、风险规则和输出格式。
- 维护提示词、知识内容、用户说明、Obsidian 项目记录和参赛文案。
- 提供测试用例与预期结果，复核公式和实际输出。
- 决定公开发布、材料提交和重大功能调整。

阶段性交付物
workflow 设计说明、字段与公式说明、提示词、测试用例、验收记录和参赛材料。

队员 工作流负责人

- 搭建信息采集、输入校验、公式计算、风险判断、方案生成和结果输出节点。
- 配置节点变量、条件分支、异常处理和节点间数据传递。
- 完成平台调试，记录错误、修改原因和版本变化。
- 执行测试用例，提交实际结果、关键截图和问题清单。
- 准备演示环境、操作步骤和视频或答辩运行素材。

阶段性交付物
可运行 workflow、节点配置记录、测试日志、错误清单、关键截图和演示版本。

责任对照

事项	主责	复核	验收依据
产品范围与决策规则	项目负责人	工作流负责人	设计说明与版本记录
平台节点与变量配置	工作流负责人	项目负责人	可运行版本与配置截图
公式与风险边界	项目负责人	工作流负责人	公式说明与人工复核
测试与问题修复	工作流负责人	项目负责人	测试日志与问题清单
参赛材料与最终提交	项目负责人	工作流负责人	平台版本与材料一致

工作流责任单元

责任单元	主要任务	主要负责人
信息采集	收集购买内容、价格、可支配资金、平均日花销和记账天数。信息缺失时，一次最多追问三个关键问题。	工作流负责人搭建 项目负责人验收
输入校验	处理数值小于等于零的情况。价格高于可支配资金时停止购买后覆盖天数计算，并提示资金不足。	工作流负责人搭建 项目负责人验收
公式计算	计算直接成本自由天数、购买前覆盖天数、购买后平均日花销、购买后覆盖天数和变化量。确定性公式放入计算节点。	工作流负责人搭建 项目负责人验收
风险判断	识别样本过短、单笔消费扭曲均值和现金安全垫明显下降等情况。显示判断依据，不提供投资、借贷、收益或税务建议。	工作流负责人搭建 项目负责人验收
方案生成	比较现在购买、延后30天、降低预算或寻找替代品三种选择。缺少替代品价格时标记需要补充。	工作流负责人搭建 项目负责人验收
结果输出	给出绿灯、黄灯或红灯建议，并只保留一个当天可执行动作。最终决定由用户作出。	工作流负责人搭建 项目负责人验收

协作接口

项目负责人先提交工作流设计说明、字段表、公式和测试用例。工作流负责人据此搭建平台版本，完成后提交版本说明、测试结果和问题清单。项目负责人按测试用例验收，并将确认结果同步到项目记录和参赛材料。

产品规则变化 由项目负责人确认并记录。	平台配置变化 由工作流负责人确认并记录。
------------------------	-------------------------

共同任务

两人共同完成至少三位大学生的试用验证、演示流程彩排和最终材料核对。用户测试记录真实使用场景、自由天数是否容易理解、是否产生压力、是否愿意采用建议，以及主要错误或中断点。

验收标准

- 工作流可以稳定完成信息采集、输入校验、公式计算、风险判断、三种方案比较和行动建议。
- 完整输入直接生成计算结果和建议。缺失输入只追问必要信息，且一次不超过三个问题。
- 风险输入不会鼓励贷款、伪造数据或承诺收益。
- 公式结果与人工复核一致，重要假设和限制能够被用户看到。
- 每次平台版本变化都有记录，配置、测试、演示和参赛材料使用同一版本口径。

完成标志

工作流通过完整输入、缺失输入和风险输入三类测试，完成至少三位目标用户试用，生成可公开演示的稳定版本，并且参赛材料与平台版本一致。

参赛表职责表述

成员	建议填写内容
队长	项目统筹、产品设计、工作流架构与参赛材料
队员	工作流搭建、平台调试、测试与演示

信息边界

队员姓名、性别、手机号、学校、学历和专业暂不填写，待赛事系统中的团队信息确认后再补入参赛表。

本方案用于明确双人团队的主责边界与协作接口。工作流升级完成前，所有对外材料应继续使用“计划采用工作流”或“工作流开发中”的表述。